

Monitoring Dostawców - Stan na dzień 27.08.2019r.

| 352  |                 | data pisma | S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Strzegowo - Pieńki |                         |   |  |                     |                                |
|------|-----------------|------------|---|-------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------|
| L.p. | L.p. ilość umów | data pisma | pełna nazwa podmiotu  | zakres umowy (skrótowo) | kategoria podmiotu<br>- podwykonawca robót budowlanych<br>- usługodawca<br>- dostawca<br>- dalszy podwykonawca robót budowlanych<br>- dalszy usługodawca<br>- dalszy dostawca | data zatwierdzenia projektu/umowy przez KP | data zawarcia umowy | data od kiedy obowiązuje umowa |
| 1    | 1               |            | 2   | 6                       | 7   | 8  | 9                   | 10                             |
| 1    | 1               | 2019-01-21 | F.H.U. ELZAP Elżbieta Pyrek   | dostawa szafy metalowej | dostawca  | -  | 14.01.2019          | 28.02.2019                     |

|   |   |            |               |                       |          |   |            |  |
|---|---|------------|---------------|-----------------------|----------|---|------------|--|
| 2 | 2 | 2019-01-21 | Brentzal Otto | dostawa dybli i kotew | dostawca | - | 15.01.2019 | 2020-60%, 2021-40%, dokłady termin zostanie potwierdzony 14 dni przed terminem dostawy |
|---|---|------------|---------------|-----------------------|----------|---|------------|--|

|   |   |            |                                    |   |          |   |            |                                      |
|---|---|------------|------------------------------------|---|----------|---|------------|--------------------------------------|
| 3 | 3 | 2019-02-01 | BHP Master Cezary Bielawski        | dostawa materiałów BHP                  | dostawca | - | 25.01.2019 | termin dostawy od 02.2019 do 12.2021 |
|   |   | 2019-02-15 |                                    | zmiana danych dot. odcinka w umowie     |          | - | 25.01.2019 | termin dostawy od 02.2019 do 12.2021 |
| 4 | 4 | 2019-02-01 | Tezap Spółka Jawna I.T. Jurgiewicz | dostawa szaf metalowych                 | dostawca | - | 29.01.2019 | 19.02.2019                           |
| 5 | 5 | 2019-02-08 | MOTIP DUPLI Polska Sp. z o.o.      | sprzedaż i dostawa markera geodezyjnego | dostawca | - | 18.01.2019 | 22.02.2019                           |

|   |   |            |                           |                                   |          |   |            |   |
|---|---|------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|---|------------|---|
| 6 | 6 | 2019-02-22 | "TRANS-ŻWIR" Jan Kitowicz | dostawa kruszyw, wynajem magazynu | dostawca | - | 22.02.2019 | dostawa materiałów od 12.2018 do 12.2020, wynajem magazynu na okres 25 m-cy |
| 7 | 7 | 2019-03-21 | Getfresh Sp z o.o.        | dostawa wody                      | dostawca | - | 25,02.2019 | od 03.2019 do 12.2021   |

|   |   |            |                    |                              |          |   |            |                       |
|---|---|------------|--------------------|------------------------------|----------|---|------------|-----------------------|
| 8 | 8 | 2019-03-21 | Lyreco Polska S.A. | dostawa materiałów biurowych | dostawca | - | 11.02.2019 | od 02.2019 do 12.2021 |
|   |   | 2019-03-21 |                    |                              |          | - |            |                       |

|    |    |            |                                 |                                  |          |   |            |                                |
|----|----|------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|---|------------|--------------------------------|
| 9  | 9  |            | MAG Dystrybucja Sp z o.o, Sp, K | dostawa wody                     | dostawca | - | 22.02.2019 | od 02.2019 do 12.2021          |
| 10 | 10 | 2019-03-28 | Hantol Serwis Robert Babicz     | dostawa posiłków regeneracyjnych | dostawca | - | 25.03.2019 | od czerwca 219 do czerwca 2012 |
| 11 | 11 | 2019-03-29 | Mebway Kamil Gałdzicki          | dostawa mebli                    | dostawca | - | 22.03.2019 | termin dostawy do 16.04.2019   |

|    |    |            |   |  |          |   |            |   |
|----|----|------------|---|--|----------|---|------------|---|
| 12 | 12 | 2019-03-29 | PPHU Cichocki                           | dostawa mebli                                  | dostawca | - | 04.03.2019 | termin dostawy<br>25.03.2019                            |
| 13 | 13 | 2019-06-18 | Kanoil Stacja Paliw Płynnych Sp. z o.o. | dostawa paliw                                  | dostawca | - | 12.06.2019 | od 12.06.2019 do<br>30.06.2019                          |
| 14 | 14 | 2019-07-03 | Stone Sp. z o.o. Sp. k.                 | dostawa materiałów                             | dostawca | - | 02.07.2019 | od 07.2019 do<br>07.2020.                               |
|    | 15 |            |   | Aneks nr 1- sposób rozliczenia                 |          |   | 02.07.2019 | 02.07.2019  |
| 15 | 16 | 2019-08-14 | Zbych - Pol & Mobet Sp. z o.o.          | dostawa przepustów skrzynkowych<br>żelbetowych | dostawca | - | 13.08.2019 | od 15.08.2019 do<br>31.12.2020                          |
| 16 | 17 | 2019-08-26 | Pawlak Ewa Pawlak                       | dostawa gruzu betonowego                       | dostawca | - | 21.08.2019 | od 2 dni od<br>powiadomienia do 7<br>dni od rozpoczęcia |