

Załącznik Nr 20.2 - Graficzna prezentacja postępu robót - Łącznice-Pieńki Rzewińskie

L01-L02 km 0+020 - 0+161,80	0+020	0+100	0+161,80
Roboty przygotowawcze			
Roboty ziemne			
Odwodnienie korpusu drogowego			
Podbudowy			
Nawierzchnie			
Roboty wykończeniowe			
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
Elementy ulic			
Zieleń drogowa			
Inne roboty			

L03-L04 km 0+020 - 0+052,09	0+020	0+052,09
Roboty przygotowawcze		
Roboty ziemne		
Odwodnienie korpusu drogowego		
Podbudowy		
Nawierzchnie		
Roboty wykończeniowe		
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
Elementy ulic		
Zieleń drogowa		
Inne roboty		

L01 km 0+000 - 0+170,58	0+000	0+100	0+170,58
Roboty przygotowawcze			
Roboty ziemne			
Odwodnienie korpusu drogowego			
Podbudowy			
Nawierzchnie			
Roboty wykończeniowe			
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
Elementy ulic			
Zieleń drogowa			
Inne roboty			

L03 km 0+000 - 0+191,23	0+000	0+100	0+191,23
Roboty przygotowawcze			
Roboty ziemne			
Odwodnienie korpusu drogowego			
Podbudowy			
Nawierzchnie			
Roboty wykończeniowe			
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
Elementy ulic			
Zieleń drogowa			
Inne roboty			

L02 km 0+000 - 0+181,97	0+000	0+100	0+181,97
Roboty przygotowawcze			
Roboty ziemne			
Odwodnienie korpusu drogowego			
Podbudowy			
Nawierzchnie			
Roboty wykończeniowe			
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
Elementy ulic			
Zieleń drogowa			
Inne roboty			

L04 km 0+000 - 0+164,03	0+000	0+100	0+164,03
Roboty przygotowawcze			
Roboty ziemne			
Odwodnienie korpusu drogowego			
Podbudowy			
Nawierzchnie			
Roboty wykończeniowe			
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
Elementy ulic			
Zieleń drogowa			
Inne roboty			

Legenda	
Roboty wykonane do miesiąca sprawozdawczego	
Roboty wykonywane w miesiącu sprawozdawczym	