

Dojazd do WD 43,1 km 0+200 - 0+849,16	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700	0+800	0+849,16
Roboty przygotowawcze								
Roboty ziemne								
Odwodnienie korpusu drogowego								
Podbudowy								
Nawierzchnie								
Roboty wykończeniowe								
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu								
Elementy ulic								
Zieleń drogowa								
Inne roboty								

Dojazd do WD 45,2 km 0+000 - 0+527,78	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+527,78
Roboty przygotowawcze							
Roboty ziemne							
Odwodnienie korpusu drogowego							
Podbudowy							
Nawierzchnie							
Roboty wykończeniowe							
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu							
Elementy ulic							
Zieleń drogowa							
Inne roboty							

Dojazd do WD 47,2 km 0+000 - 0+492,55	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+492,55
Roboty przygotowawcze						
Roboty ziemne						
Odwodnienie korpusu drogowego						
Podbudowy						
Nawierzchnie						
Roboty wykończeniowe						
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
Elementy ulic						
Zieleń drogowa						
Inne roboty						

Dojazd do WD 48,3 km 0+000 - 1+304,00	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700	0+800	0+900	1+000	1+100	1+200	1+300	1+304,00
Roboty przygotowawcze															
Roboty ziemne															
Odwodnienie korpusu drogowego															
Podbudowy															
Nawierzchnie															
Roboty wykończeniowe															
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu															
Elementy ulic															
Zieleń drogowa															
Inne roboty															

Dojazd do WD 51,6 km 0+000 - 0+483,55	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+483,55
Roboty przygotowawcze						
Roboty ziemne						
Odwodnienie korpusu drogowego						
Podbudowy						
Nawierzchnie						
Roboty wykończeniowe						
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
Elementy ulic						
Zieleń drogowa						
Inne roboty						

Dojazd do WD 54,7 km 0+000 - 0+624,51	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+624,51
Roboty przygotowawcze								
Roboty ziemne								
Odwodnienie korpusu drogowego								
Podbudowy								
Nawierzchnie								
Roboty wykończeniowe								
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu								
Elementy ulic								
Zieleń drogowa								
Inne roboty								

Dojazd do WD 57,0 km 0+000 - 0+936,97	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700	0+800	0+900	0+936,97
Roboty przygotowawcze											
Roboty ziemne											
Odwodnienie korpusu drogowego											
Podbudowy											
Nawierzchnie											
Roboty wykończeniowe											
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu											
Elementy ulic											
Zieleń drogowa											
Inne roboty											

Legenda	
Roboty wykonane do miesiąca sprawozdawczego	
Roboty wykonywane w miesiącu sprawozdawczym	