

Monitoring Podwykonawców - Stan na dzień 27.08.2019r.

352		data pisma	S7 Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Strzegowo - Pieńki					
L.p.	L.p. ilość umów	data pisma	pełna nazwa podmiotu	zakres umowy (skrótowo)	kategoria podmiotu - podwykonawca robót budowlanych - usługodawca - dostawca - dalszy podwykonawca robót budowlanych - dalszy usługodawca - dalszy dostawca	data zatwierdzenia projektu/umowy przez KP	data zawarcia umowy	data od kiedy obowiązuje umowa
1	1		2	6	7	8	9	10
1	1	2018-12-14	konsorcjum: Lastrade Sp zo.o (Lider), Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane "Scan-road" (Partner)	roboty - usunięcie drzew i krzewów	podwykonawca robót budowlanych	-	pismem S7SP/19/HvdL/IN/GDDKiA-0146 z dnia 18.01.2019 (otrzymane w dniu 21.01.2019) Wykonawca zgłosił konsorcjum jako usługodawcę na zakres usunięcia drzew i krzewów.	podjęcie działań 7 dni od powiadomienia przez GW, wycinka do 28.02.2019r, uprzątnięcie terenu wycinki do 30.04.2019, załącznik nr 2 do umowy
2	2	2019-04-05	IMPRESSION Sp. z o.o.	roboty- wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki meneralno- cementowo- emulsyjnej MCE	podwykonawca robót budowlanych	-		kruszywo 0-31,5, destrukcja termin rozpoczęcia zgodnie z Harm budowy: szacunkowo: 07.2019, termin zakończenia: 07.2021

3	3	2019-07-16	ENERGA OPERATOR SA	przebudowa urządzeń elektroenergetycznych WN	podwykonawca robót budowlanych	-	-	-
4	4	2019-08-27	Emeco Budownictwo Sp. z o.o.	roboty ziemne	podwykonawca robót budowlanych			