

## Zaawansowanie ilościowe- roboty mostowe- październik 2021

	III.1.3. ROBOTY MOSTOWE	PAŹDZIERNIK		III.1.3. ROBOTY MOSTOWE
Nr poz.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nr poz.	Numer Specyfikacji Technicznej
1	2	3	4	5
	<b>III.1.3.1. PZS-36</b>			
		<b>PRACE WYKOŃCZENIOWE I ZABEZPIECZENIA RUCHU</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
24	M.15.06.01	Zabezpieczenie antykorozyjne betonu	m2	137,00
26	M.19.01.04	Balustrady stalowe na obiektach mostowych <i>na murach oporowych</i>	m	18,00
		<b>ROBOTY PRZYOBIEKTOWE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
29	M.20.02.02	Umocnienie skarp i stożków przyczółkowych matą przeciwoerozyjną z humusowaniem i obsianiem trawą	m2	20,00
30	M.20.07.01	Znaki wysokościowe	szt	24,00
	<b>III.1.3.2. PZS-36,0a</b>			
		<b>ODWODNIENIE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
23	M.16.01.03	Odwodnienie hydroizolacji	kpl	1,00
		<b>PRACE WYKOŃCZENIOWE I ZABEZPIECZENIA RUCHU</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
24	M.15.06.01	Zabezpieczenie antykorozyjne betonu	m2	64,00
		<b>ROBOTY PRZYOBIEKTOWE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
28	M.20.01.11	Ścieki skarpowe	m	42,00
	<b>III.1.3.3. PZDg-37,0</b>			
		<b>ROBOTY PRZYOBIEKTOWE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
26	M.20.02.02	Umocnienie skarp i stożków przyczółkowych matą przeciwoerozyjną z humusowaniem i obsianiem trawą	m2	217,00
	<b>III.1.3.4. PG/PZS-37,8</b>			
		<b>PRACE WYKOŃCZENIOWE I ZABEZPIECZENIA RUCHU</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
24	M.15.06.01	Zabezpieczenie antykorozyjne betonu	m2	136,00
		<b>ROBOTY PRZYOBIEKTOWE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>

30	M.20.07.01	Znaki wysokościowe	szt	24,00
	<b>III.1.3.5. WD-38,6</b>			
	<b>III.1.3.6. MS_PZDdp-39,3</b>			
		<b>ODWODNIENIE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
31	M.16.01.03	Odwodnienie hydroizolacji	kpl	1,00
32	M.20.01.11	Ściek przykrawężnikowy na obiekcie	m	48,00
		<b>URZĄDZENIA DYLATACYJNE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
		<b>PRACE WYKONCZENIOWE I ZABEZPIECZENIA RUCHU</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
		<b>ROBOTY PRZYOBIEKTOWE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
38	M.20.01.10	Schody <i>skarpowe z balustradą</i>	m	25,00
39	M.20.02.02	Umocnienie skarp i stożków przyczółkowych matą przeciwoerozyjną z humusowaniem i obsianiem trawą	m2	108,00
40	M.20.07.01	Znaki wysokościowe	szt	80,00
		<b>PRÓBNE OBCIĄŻENIE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
	<b>III.1.3.7. WD-39,6</b>			
		<b>ODWODNIENIE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
31	M.16.01.03	Odwodnienie hydroizolacji	kpl	1,00
		<b>URZĄDZENIA DYLATACYJNE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
		<b>PRACE WYKONCZENIOWE I ZABEZPIECZENIA RUCHU</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
		<b>ROBOTY PRZYOBIEKTOWE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
36	M.20.01.10	Schody <i>skarpowe z balustradą</i>	m	20,00
		<b>PRÓBNE OBCIĄŻENIE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
	<b>III.1.3.8. WD-41,4</b>			
	<b>III.1.3.9. PZSp-41,8</b>			
		<b>PRACE WYKONCZENIOWE I ZABEZPIECZENIA RUCHU</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
27	M.15.06.01	Zabezpieczenie antykorozyjne betonu	m2	212,00
		<b>ROBOTY PRZYOBIEKTOWE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
33	M.20.07.01	Znaki wysokościowe	szt	20,00
	<b>III.1.3.10. WD-43,1</b>			
		<b>PRACE WYKONCZENIOWE I ZABEZPIECZENIA RUCHU</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>

35	M.19.01.04	Balustrady stalowe na obiektach mostowych <i>na murze oporowym</i>	m	79,00
		<b>ROBOTY PRZYOBIEKTOWE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
40	M.20.07.01	Znaki wysokościowe	szt	30,00
		<b>PRÓBNE OBCIĄŻENIE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
	<b>III.1.3.11. PG/PZMp-43,3</b>			
		<b>KAPY CHODNIKOWE i GZYMSY</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
19	M.20.03.01	Nawierzchnia chemoutwardzalna	m2	55,00
		<b>HYDROIZOLACJA I NAWIERZCHNIA</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
		<b>ODWODNIENIE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
25	M.16.01.03	Odwodnienie hydroizolacji	kpl	1,00
		<b>PRACE WYKOŃCZENIOWE I ZABEZPIECZENIA RUCHU</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
		<b>ROBOTY PRZYOBIEKTOWE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
29	M.20.01.10	Schody <i>skarpowe z balustradą</i>	m	20,00
31	M.20.02.02	Umocnienie skarp i stożków przyczółkowych matą przeciwoerozyjną z humusowaniem i obsianiem trawą	m2	40,00
32	M.20.07.01	Znaki wysokościowe	szt	24,00
	<b>III.1.3.12. WD-43,7</b>	<b>OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA</b>		
		<b>ROBOTY PRZYOBIEKTOWE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
40	M.20.07.01	Znaki wysokościowe	szt	20,00
		<b>PRÓBNE OBCIĄŻENIE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
	<b>III.1.3.13. PZS-44,5</b>			
		<b>PRACE WYKOŃCZENIOWE I ZABEZPIECZENIA RUCHU</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
27	M.15.06.01	Zabezpieczenie antykorozyjne betonu	m2	248,00
29	M.19.01.04	Balustrady stalowe na obiektach mostowych <i>na murze oporowym</i>	m	33,00
		<b>ROBOTY PRZYOBIEKTOWE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
31	M.20.01.11	Ścieki skarpowe	m	33,00
33	M.20.07.01	Znaki wysokościowe	szt	24,00
	<b>III.1.3.14. PZS-44,5 a</b>	<b>OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA</b>		
		<b>PRACE WYKOŃCZENIOWE I ZABEZPIECZENIA RUCHU</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>

25	M.15.06.01	Zabezpieczenie antykorozyjne betonu	m2	72,00
28	M.19.01.04	Balustrady stalowe na obiektach mostowych <i>na murze oporowym</i>	m	36,00
		<b>ROBOTY PRZYOBIEKTOWE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
	<b>III.1.3.15. WD-45,2</b>			
		<b>PRACE WYKONCZENIOWE I ZABEZPIECZENIA RUCHU</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
37	M.19.01.04	Balustrady stalowe na obiektach mostowych <i>na murze oporowym</i>	m	54,00
		<b>ROBOTY PRZYOBIEKTOWE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
43	M.20.07.01	Znaki wysokościowe	szt	35,00
		<b>PRÓBNE OBCIĄŻENIE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
45	M.21.02.01	Próbne obciążenie mostu	kpl	1,00
	<b>III.1.3.16. KP-46,1</b>			
	<b>III.1.3.17. WD-47,2</b>			
		<b>ODWODNIENIE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
35	M.20.01.11	Ściek przykrawężnikowy na obiekcie	m	11,00
		<b>URZĄDZENIA DYLATACYJNE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
		<b>PRACE WYKONCZENIOWE I ZABEZPIECZENIA RUCHU</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
38	M.19.01.02	Bariery ochronne na obiektach mostowych <i>H2/W2</i>	m	147,00
39	M.19.01.04	Balustrady stalowe na obiektach mostowych <i>na murze oporowym</i>	m	46,00
		<b>ROBOTY PRZYOBIEKTOWE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
45	M.20.07.01	Znaki wysokościowe	szt	35,00
		<b>PRÓBNE OBCIĄŻENIE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
47	M.21.02.01	Próbne obciążenie mostu	kpl	1,00
	<b>III.1.3.18. PZSp-47,8</b>			
		<b>PRACE WYKONCZENIOWE I ZABEZPIECZENIA RUCHU</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
28	M.15.06.01	Zabezpieczenie antykorozyjne betonu	m2	100,00
		<b>ROBOTY PRZYOBIEKTOWE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
34	M.20.07.01	Znaki wysokościowe	szt	21,00
	<b>III.1.3.19. WD-48,3</b>	<b>OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA</b>		
		<b>ROBOTY PRZYOBIEKTOWE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>

43	M.20.07.01	Znaki wysokościowe	szt	56,00
		<b>PRÓBNE OBCIĄŻENIE</b>	ryczałt	X
	<b>III.1.3.20. PG_PZp-50,0</b>			
	<b>I</b>	<b>FUNDAMENTOWANIE</b>	ryczałt	X
		<b>ROBOTY ZIEMNE / POSADOWIENIE</b>	ryczałt	X
	<b>II</b>	<b>KONSTRUKCJA</b>	ryczałt	X
		<b>RAMA ŻELBETOWA</b>	ryczałt	X
		<b>KONSTRUKCJE OPOROWE</b>	ryczałt	X
	<b>III</b>	<b>WYPOSAŻENIE I INNE ROBOTY MOSTOWE</b>	ryczałt	X
		<b>PŁYTY PRZEJŚCIOWE</b>	ryczałt	X
		<b>KAPY CHODNIKOWE</b>	ryczałt	X
16	M.13.01.01	Beton konstrukcyjny	m3	13,00
19	M.20.03.01	Nawierzchnia chemoutwardzalna	m2	79,00
		<b>HYDROIZOLACJA I NAWIERZCHNIA</b>	ryczałt	X
		<b>ODWODNIENIE</b>	ryczałt	X
		<b>PRACE WYKOŃCZENIOWE I ZABEZPIECZENIA RUCHU</b>	ryczałt	X
		<b>ROBOTY PRZYOBIEKTOWE</b>	ryczałt	X
30	M.20.02.02	Umocnienie skarp i stożków przyczółkowych matą przeciwoerozyjną z humusowaniem i obsianiem trawą	m2	163,00
31	M.20.07.01	Znaki wysokościowe	szt	10,00
	<b>III.1.3.21. PZS-50,2</b>			
		<b>KAPY CHODNIKOWE I GZYMSY</b>	ryczałt	X
16	M.13.01.01	Beton konstrukcyjny	m3	9,00
19	M.20.03.01	Nawierzchnia chemoutwardzalna	m2	76,00
		<b>HYDROIZOLACJA I NAWIERZCHNIA</b>	ryczałt	X
		<b>ODWODNIENIE</b>	ryczałt	X
23	M.16.01.03	Odwodnienie hydroizolacji	kpl	1,00
		<b>PRACE WYKOŃCZENIOWE I ZABEZPIECZENIA RUCHU</b>	ryczałt	X
		<b>ROBOTY PRZYOBIEKTOWE</b>	ryczałt	X
30	M.20.02.02	Umocnienie skarp i stożków przyczółkowych matą przeciwoerozyjną z humusowaniem i obsianiem trawą	m2	139,00

31	M.20.07.01	Znaki wysokościowe	szt	10,00
	<b>III.1.3.22. PZS-50,2a</b>	<b>OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA</b>		
	<b>III.1.3.23. WD-51,6</b>			
		<b>ROBOTY PRZYOBIEKTOWE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
44	M.20.07.01	Znaki wysokościowe	szt	30,00
		<b>PRÓBNE OBCIĄŻENIE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
	<b>III.1.3.24. WD-54,7</b>	<b>OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA</b>		
		<b>ROBOTY PRZYOBIEKTOWE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
43	M.20.07.01	Znaki wysokościowe	szt	10,00
		<b>PRÓBNE OBCIĄŻENIE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
	<b>III.1.3.25. PZDg-56,0</b>			
		<b>ROBOTY PRZYOBIEKTOWE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
27	M.20.02.02	Umocnienie skarp i stożków przyczółkowych matą przeciwerozijną z humusowaniem i obsianiem trawą	m2	175,00
	<b>III.1.3.26. WD-57,0</b>	<b>OBIEKT ODDANY DO UŻYTKOWANIA</b>		
		<b>PRACE WYKOŃCZENIOWE I ZABEZPIECZENIA RUCHU</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
35	M.19.01.02	Bariery ochronne na obiektach mostowych <i>H2/W2 71,0 m</i> <i>H2/W3 60,0 m</i>	m	31,00
36	M.19.01.04	Balustrady stalowe na obiektach mostowych <i>na kapach</i>	m	103,00
		<b>ROBOTY PRZYOBIEKTOWE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>
40	M.20.02.01	Umocnienie skarp i stożków kostką betonową	m2	163,00
41	M.20.02.02	Umocnienie skarp i stożków przyczółkowych matą przeciwerozijną z humusowaniem i obsianiem trawą	m2	350,00
42	M.20.07.01	Znaki wysokościowe	szt	20,00
		<b>PRÓBNE OBCIĄŻENIE</b>	<b>ryczałt</b>	<b>X</b>