

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe w ujęciu procentowym- odcinek Strzegowo- Pieńki, stan na 01.07.2021

Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
63,90%	65,83%