

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe w ujęciu procentowym- odcinek Strzegowo- Pieńki, stan na 04.11.2021

Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
83,50%	75,00%