

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe w ujęciu procentowym- odcinek Strzegowo- Pieńki, stan na 09.09.2021

Zaawansowanie rzeczowe	Zaawansowanie finansowe
74,70%	67,55%